

14 stycznia 2022

Informujemy, że został wydłużony termin realizacji do dnia 28.02.2022 umowy nr 3/XI/2020 z firmą Sanito obejmujący montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych.